

УТВЕРЖДАЮ

Глава города Ульяновска

С.С.Панчин

31 марта 2021 г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2021 год

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	Ульяновская область	75,00	01.01.2018	80	81	82	82	83	85
			МО «город Ульяновск»	75,0	01.01.2018	80	81	82	82	83	85
2.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	процент	Ульяновская область	8,38	01.10.2020	-	-	30	30	30	37
			МО «город Ульяновск»	8,38	01.10.2020	-	-	-	30	30	37

2. Помесячный план достижения показателей проекта муниципальным образованием в 2021 году

[illegible]

3. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании в 2021 году

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			

Результат 1. "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений"

В Ульяновской области в 2020 году будет создано 4595 ученико-мест, в 2021 году - 9562 ученико места дополнительно (14157 ученико-мест нарастающим итогом). При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест будет учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложений № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, будет ежегодно уточняться по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий

№п/	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа	Адресат
1.1.	Контрольная точка "Получены лицензии дополнительного образования образовательными организациями"	01.06.2021	01.07.2021	Куликова С.И., начальник Управления образования	реестр лицензий по организациям, копии лицензий	РВПО
1.2.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	01.05.2021	15.08.2021	Куликова С.И., начальник управления образования	акты приемки работ	РВПО
1.3.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей, в т.ч. По оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование"	01.07.2021	20.08.2021	Куликова С.И., начальник Управления образования	отчет о приведение площадок (учебных кабинетов и входных групп) в соответствии с брендбуком и требованиями	РВПО
1.4.	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	15.08.2021	30.09.2021	Куликова С.И., начальник Управления образования	информационно- аналитическая справка	РВПО
1.5.	Контрольная точка "Повысили свое профессиональное мастерство (повышение квалификации) педагогические работники на создаваемых новых местах "	01.06.2021	15.10.2021	Куликова С.И., начальник Управления образования	список педагогических работников на создаваемых новых местах дополнительного образования, повысивших уровень профмастерства	РВПО
1.6.	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	01.11.2021	20.12.2021	Куликова С.И., начальник Управления образования	информационно- аналитическая справка	РВПО

№п/	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа	Адресат
Результат 2. "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию".						
Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", разработанных на федеральном уровне, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. Результат будет достигнут за счет проведения уроков, в которых к концу 2024 года принимают участие не менее 0,09 млн. детей (нарастающим итогом с 2019 года): в 2019 году – в уроках приняло участие 0,030 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2020 году – в уроках приняло участие 0,0447 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2021 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2022 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2023 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2024 году – в уроках приняло участие 0,09 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области;						
Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов, профильных лицеев и организаций дополнительного образования						
2.1.	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.02.2021	30.03.2021	Куликова С.И, начальник Управления образования	Утверждённый План профориентационной работы на текущий учебный год	РВПО
2.2.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.06.2021	01.08.2021	Куликова С.И, начальник Управления образования	промежуточный отчет	РВПО
2.3.	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	01.12.2021	25.12.2021	Куликова С.И, начальник Управления образования	Отчёт по итогам мониторинга органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области	РВПО

№п/	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа	Адресат
Результат 3. "В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом."						
К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 104 общеобразовательных организациях Ульяновской области не менее 10,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.						
Результат будет достигнут благодаря обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом:						
в 2019 году – в 14 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2020 году – в 34 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2021 году – в 54 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2022 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2023 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области;						
в 2024 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области						
3.1.	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на закупки товаров, выполнение работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом."	01.06.2023	10.07.2023	Куликова С.И, начальник Управления образования	Контракты, договоры	РВПО
3.2.	Контрольная точка "Представлен детализированный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом."	01.07.2023	01.08.2023	Куликова С.И, начальник Управления образования	Промежуточный отчет	РВПО
3.3.	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования."	01.07.2023	01.09.2023	Куликова С.И, начальник Управления образования	Товарные накладные, акты выполненных работ	РВПО
3.4.	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах "	01.06.2023	21.09.2023	Куликова С.И, начальник Управления образования	Акты выполненных работ	РВПО

№п/	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа	Адресат
3.5.	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту"	01.12.2023	24.12.2023	Куликова С.И., начальник Управления образования	Платежные документы	РВПО
Результат 4. "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"." Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.						
4.1.	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	30.02.2022	01.04.2022	Куликова С.И., начальник Управления образования	план реализации проекта "Билет в будущее"	РВПО
4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	30.02.2022	01.04.2022	Куликова С.И., начальник Управления образования	аналитический отчет	РВПО
4.3.	Контрольная точка "Обеспечение проведения профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации	01.04.2022	30.12.2022	Куликова С.И., начальник Управления образования	аналитический отчет	РВПО

№п/	Наименование	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа	Адресат
	проекта «Билет в будущее»"				
Результат 5. "В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"					
В Ульяновской области внедрена целевая модель: создан Региональный модельный центр и муниципальные опорные центры дополнительного образования, внедрена система персонализированного учета детей и персонализированного финансирования программ в системе дополнительного образования, обновлено содержание и ресурсная база организаций дополнительного образования. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий. Результаты будут достигнуты, благодаря достижению следующих показателей: 2019 год - организован персонализированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании; 25% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; внедрен «Навигатор дополнительного образования детей»; 2020 год - организован персонализированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; внедрена электронная запись детей и общественная экспертиза дополнительных программ через «Навигатор дополнительного образования детей»; 2021 год - организован персонализированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для всех детей с различными потребностями; 2022 год - организован персонализированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для всех детей с различными потребностями; обновлено содержание дополнительного образования в соответствии с приоритетами развития РФ и Ульяновской области; 2023 год - организован персонализированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для всех детей с различными потребностями; обновлено содержание дополнительного образования в соответствии с приоритетами					

№п/	Наименование	Сроки реализации			Ответственный	Вид документа	Адресат
развития РФ и Ульяновской области.							
5.1.	Контрольная точка "Организована независимая оценка качества (общественная экспертиза) дополнительных общеразвивающих программ"	01.10.2020	01.07.2021	Антонова Л.В., руководитель МОЦ	аналитический отчет	РВПО	
5.2.	Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства педагогических работников и руководителей"	01.10.2020	15.07.2021	Куликова С.И, начальник Управления образования	аналитический отчет, копии документов о повышении квалификации	РВПО	
5.3.	Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые акты органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей"	01.01.2021	01.09.2021	Куликова С.И, начальник Управления образования	копии нормативно- правовых и распорядительных актов	РВПО	
5.4.	Контрольная точка "Разработка и реализация медиаплана по реализации целевой модели дополнительного образования"	01.01.2021	01.10.2021	Антонова Л.В., руководитель МОЦ	медиаплан, аналитический отчет	РВПО	
5.5.	Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на расширение доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями"	01.01.2021	01.11.2021	Куликова С.И, начальник Управления образования. Антонова Л.В., руководитель МОЦ	аналитический отчет	РВПО	
5.6.	Контрольная точка "Внедрен и функционирует АИС "Навигатор дополнительного образования детей"	01.12.2021	25.12.2021	Антонова Л.В., руководитель МОЦ	аналитический отчет по показателям дополнительного	РВПО	

№п/	Наименование	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и образования	Адресат
5.7.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности Муниципального центра дополнительного образования Ульяновской области"	01.12.2021	25.12.2021	Антонова Л.В., руководитель МОЦ	аналитический отчет	РВПО

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Успех каждого ребёнка»,
Министр просвещения и воспитания Ульяновской области


Н.В.Семенова

Куратор муниципального проекта,
Заместитель Главы города Ульяновска


И.Б.Митрофанова

Руководитель муниципального проекта,
Начальник Управления образования администрации города Ульяновска


С.И.Куликова

Руководитель муниципального проектного офиса,
Начальник Управления по стратегическому планированию,
реализации национальных проектов и цифровой
трансформации


О.В. Задериголова